

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Начальник МКУ «Отдел образования»**

**МР «Ундзуккульский район»**

**Магомедов М.Х.**

**01.09.2025 г.**



**Дорожная карта по реализации проекта**

**«Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования»**

№ пп	Наименование мероприятий проекта	Сроки реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Ответственный
<b>1 этап. Диагностический</b>				
1	«Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования» Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования»	02.07.25 г.	Проектная группа Рабочие группы: <b>Группа 1</b> – «Вычитывание» умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте; <b>Группа 2</b> – «Интерпретация»: умения анализировать, интерпретировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на ее основе более	Заместитель Директора по УВР

			Сложные выводы; Группа 3 – «Оценка»: умения размышлять о содержании текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые особенности текста.	
2		04.08.2025 - 11.09.2025	План мероприятий по реализации проекта	Гусейнова Э.С.

### Курсы повышения квалификации

3	Курсы повышения квалификации «Навыки XXI века»	Июнь 2025 г.	Повышение уровня квалификации	Заместитель директора по УВР
4	Курсы повышения квалификации по функциональной грамотности	Июль, 2025 ноябрь, 2025	Повышение уровня квалификации	
4	Проектировочный семинар рабочих групп проекта	07.07.2025 г.	Распределение функционала участников рабочих групп; план работы рабочих групп согласно плану мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования».	Руководители рабочих групп: учителя
5	Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта	08.07.2025 – 15.07.2025	Реестр ресурсного обеспечения реализации проекта	Руководители рабочих групп
6	Анализ и выбор оптимальных диагностических методик по основным направлениям проекта	21.07.2025 14.08.2025	Банк диагностических методик	Руководители рабочих групп
7	Проведение стартовой диагностики состояния читательской грамотности в	24.09.2025- 30.09.2025 (2-11)	Экспертное совещание. Аналитический отчет об итогах	Администрации школы

	школе: 1) О.Ю. Панкова «Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности (1-4 классы); 2) Демонстрации диагностических работ (5-11 классы);	классы) 27.01.2026- 29.01.2026 г (1 классы)	результатов стартовой диагностики исследования читательской грамотности обучающихся (1-11 класс) школы; Ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Классные руководители
8	Индивидуальные консультации по затруднениям и проблемам, выявленным по результатам диагностических работ	Сентябрь-апрель 2025-2026 г	Рекомендации по преодолению затруднений	Руководители рабочих групп
9	Семинар «Мониторинговые процедуры в школе по изучению состояния формирования читательской грамотности школьников: опыт, проблемы, перспективы»	22.09.2025	Методические рекомендации по подбору методик, форм работы по формированию читательской грамотности	Заместитель Директора по УВР
10	Заседание рабочих групп «Подбор технологий и методик по формированию читательской грамотности»	23.09.2025- 30.09.2025	Банк данных технологий и методик по формированию читательской грамотности; круглый стол «Приемы работы с разными видами текстов»	Руководители рабочих групп
<b>II этап. Практический</b>				
11	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования читательской грамотности	Октябрь 2025 – апрель 2026 г	Банк видео-фрагментов уроков «Приемы работы с разными видами текстов»; Взаимодействие уроков участниками разных групп; Повешение качества знаний обучающихся; Рост числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад соответствующей направленности	Руководители рабочих групп Заместители Директора по УВР Учителя-предметники
12	Тематические проверки работы учителей по формированию умения учащихся	Октябрь 2025 г- апрель 2026	Аналитическая справка по итогам посещения уроков завучем по УВР;	Администрация школы

	работать с текстом, использование на уроках активных методов работы;	(согласно плану ВШК)		
13	Заседание рабочих групп с целью выявления наиболее эффективных форм и методов работы по формированию читательской грамотности в соответствии с направлением работы группы	30.10.2025 08.12.2025 г 25.02.2026 23.04.2026	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; Отчет руководителей групп согласно плану работы группы; Определение темы и содержания мастер-класса; Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; Отчет руководителей групп согласно плану работы группы;	Руководители рабочих групп Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР.
14	Конкурсы чтецов для обучающихся 1-11 классов	19.10.2025 г	Развитие читательского вкуса, формирование навыков выразительного чтения, артистического умения;	Классные руководители
15	Вебинар по внедрению модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры речи, культуры чтения культуры общения на русском языке	9 ноября 2025 г (согласно графику ОО) по декабрь 2026 г.	Пополнение методической копилки педагога. Внедрение в практику новых форм, методов по формированию читательской грамотности.	Руководители рабочих групп Заместители директора по УВР Заместитель директора по ВР
16	День единого текста	Ноябрь 2025 – апрель 2026	Овладение педагогами организационно-педагогической технологии «День единого текста» Формирование навыков читательской грамотности у обучающихся	Заместители директора по УВР Заместители директора по ВР
17	Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы	05 ноября 2025 г	Пополнение методической копилки педагога. Оформление образовательного пространства школы по теме проекта	Заместитель директора по УВР Классные руководители

18	Конкурс программ краткосрочных курсов по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся	20.11.2025г	Разработанные программы краткосрочных курсов по формированию читательской грамотности у обучающихся	Учителя-предметники
19	Промежуточный мониторинг исследования читательской грамотности обучающихся 5-6 классы	15.12.2025-18.12.2025	Экспертное совещание - аналитический отчет об итогах результатов промежуточного мониторинга исследования читательской грамотности обучающихся(5-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Заместители директора по УВР  Классные руководители
20	Проектировочный семинар «Планирование методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого»	22.12.2025	Определение наставников; План работы методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого; Индивидуальный маршрут учителя по преодолению не успешности по вопросу формирования читательской грамотности	Заместитель директора по УВР
21	Творческая лаборатория – тренинг «В открытом доступе» (для обучающихся с 6 по 11 класс)	Декабрь 2025 г.- май 2026 (один раз в месяц)	Радио-журнал в социальной сети ВК. Совершенствование навыков отбора информации и ИТ - компетенций.	Руководители рабочих групп
22	Акция «Папа, мама, я - читающая семья»	В рамках работы семейного клуба (1-4 классы)	Возрождение традиций семейного чтения. Повышение компетентности Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с художественной литературой. Организация совместной проектно-игровой и продуктивной деятельности педагогов, детей и родителей.	Классные руководители

23	Карта чтения «По книжным тропинкам»	Январь-март 2026 г	Оформление уголка чтения, создание читательских дневников обучающихся 1-4 классов, маршрутных листов, оформление карты чтения. Формирование навыков читательской грамотности.	Классные руководители
24	Мастер-класс: «Вычитываем и простые умозаключения»; «Анализ и интерпретация текста»; «Размышляя, оцениваем»	13.01.2026	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности;	Руководители рабочих групп
25	Индивидуальное сопровождение педагогов по проблемам формирования и отслеживания результата читательской грамотности	Январь 2026 – Апрель 2026 г	Взаимопосещение уроков; Мониторинг деятельности учителя по читательской грамотности. Советание при директоре – отчет наставника о результатах работы по повышению компетенции педагогов по вопросу формирования читательской грамотности обучающихся	Наставник; Заместители директора по УВР
26	Участие обучающихся в региональном Чемпионате функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	Декабрь 2025, март 2026	Повышение результата участия относительно 2025-2026 уч. год	Учителя-предметники
27	Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий	Ноябрь 2025, март 2026 год	Банк заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий.	Руководители рабочих групп
28	Итоговая диагностика исследования читательской грамотности обучающихся с 1-11 классы.	20.04.2025, 27.04.2026 г.	Экспертное совещание – аналитический отчет о результатах итоговой диагностики сформированности читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; Ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Администрация школы Классные руководители

## Ш-этап. Рефлексивно-оценочный

29	Мировое кафе – «Итоги результатов методической работы и мониторинга формирования читательской грамотности у школьников»	15.05.2026 г.	Результаты деятельности по проекту.	Руководители рабочих групп
30	Совещание проектной группы	13.05.2026 г	План работы по формированию навыков читательской грамотности обучающихся для дальнейшей работы	Руководитель проекта
31	Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочею программу.	18.05 2026- 31.05.2026	Скорректированные рабочие программы	Руководитель проекта
32	Оценка реализации проекта по результатам анкетирования родителей.	июнь 2026 г	Аналитическая справка по анкетированию.	Рабочая группа